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Контрольно-счётная комиссия Тужинского района

Акт

пгт Тужа                                                                                                                  20.12.2017 г.

Председателем Контрольно-счётной комиссии Тужинского муниципального района Таймаровым А.С. совместно с заместителем прокурора Тужинского района Рябовым А.Ю. проведена проверка законности и результативности использования субсидии местному бюджету муниципального образования Пачинское сельское поселение Тужинского района Кировской области из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2016 году.
Проверка начата: 15.12.2017
Окончена: 20.12.2017
Проверкой установлено:
Администрацией Пачинского сельского поселения и Министерством социального развития Кировской области заключено соглашение от 20.04.2016 № 050-п о реализации инвестиционных программ и проектов, прошедших в 2016 году конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на территории муниципального образования Пачинское сельское поселение Тужинского района Кировской области  (далее - Соглашение).
Предметом Соглашения является  реализация на территории муниципального образования Пачинское сельское поселение далее – (Поселение)  инвестиционного проекта - ремонт дороги по ул. Центральная, дер. Вынур (далее – Мероприятие).
На участие в проекте по поддержке местных инициатив (далее – ППМИ) в 2016 году принято решение Пачинской сельской Думы от 28.04.2015 № 28/98.
Проведены собрания граждан по улицам деревни Вынур, конференция граждан, представителей от улиц по участию в ППМИ в Кировской области в 2016 году.
Конференцией делегатов, представителей от улиц деревни Вынур утверждено участие в 2016 году в ППМИ - Мероприятие.
Создана инициативная группа по проекту.
Постановлением администрации Поселения от 28.12.2015 № 115 утверждён План – график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации Поселения на 2016 год (далее – План-график).
Постановлением администрации Поселения от 13.05.2016 № 25 внесены изменения в План-график.
В План–график включено Мероприятие.
Начальная (максимальная) цена контракта – 186 861 рубль.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта - сметный расчёт, утверждённый главой администрации Поселения 23.10.2015.
Сметный расчёт проверен в КОГБУ «Региональный центр ценообразования в строительстве» 23.10.2015.
Аукционной документацией предусмотрен размер обеспечения исполнения контракта - 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта - (9 343,05 рубля). 

Перечислено платёжным поручением № 1095 от 07.06.2016 года.
На аукцион подана единственная заявка.

На основании результатов осуществления закупки для нужд администрации Поселения путём проведения аукциона  в электронной форме (протокол от 06.06.2016 № 0340200003316001333-1), проведённого с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон  № 44-ФЗ), администрация Поселения (далее – Заказчик) и Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги» (далее – Подрядчик № 1) заключили муниципальный контракт № 0340200003316001333 от 21.06.2016 (далее – Контракт № 1) на выполнение Мероприятия.
Цена Контракта № 1 – 186 861 рубль.
Срок выполнения Мероприятия до 31.07.2016.

По Мероприятию все работы Подрядчиком № 1 выполнены своевременно.  Акт приёмки выполненных работ от 29.07.2016.
Комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика № 1, инженера ООО «ВИТ», осуществляющего функции технического надзора (строительного контроля), произведена приёмка законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги (Акт от 29.07.2016).
Пунктом 8.2. Контракта № 1 предусмотрен гарантийный срок  нормальной  эксплуатации объекта – не менее 3 лет с даты завершения работ.

Общий журнал работ по Мероприятию  имеется.

Сроки выполнения работ в журнале соответствуют срокам выполнения Мероприятия  в акте приёмки выполненных работ.

Имеются 3 акта освидетельствования скрытых работ.

В соответствии с пунктом 2.3. Контракта № 1:

«Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по безналичному расчёту  перечислением денежных средств на расчётный счёт Подрядчика …  в срок, не позднее 30.12. 2016 года».
С учётом предложения Заказчика и в соответствии с п.6 ч.1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ,  Заказчик и Подрядчик № 1 заключили Дополнительное соглашение от 28.12.2016 к Контракту № 1 об изменении порядка расчётов по Контракту № 1. 
В соответствии с Дополнительным соглашением  «Оплата осуществляется путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика …в течение 10-ти дней с момента поступления денежных средств из областного бюджета Заказчику, в срок, не позднее 31.03.2017 года».
Расчёты с Подрядчиком № 1 за выполнение Мероприятия  Заказчик произвёл своевременно, в соответствии с Контрактом № 1 и Дополнительным соглашением. Платёжные поручения:

№ 338 от 15.08.2016 на 30 000 рублей (средства бюджета поселения);

№ 339 от 15.08.2016 на 35 630 рублей (средства населения и спонсоров);

№ 48 от 31.01.2017  на 121 231 рубль (субсидия из областного бюджета).

Технический надзор (строительный контроль) над выполнением Мероприятия осуществляло ООО «ВИТ» (далее – Подрядчик № 2).
Заказчик и Подрядчик № 2 заключили  муниципальный контракт № 2 от 30.06.2016 на оказание услуг по осуществлению функций технического надзора (строительного контроля) над выполнением Мероприятия на 1 870 рублей.
Заказчик своевременно оплатил Подрядчику № 2 выполненные услуги по техническому надзору (строительному контролю). Платёжное поручение № 340 от 15.08.2016  на 1 870 рублей.
Сбор средств на выполнение Мероприятия с населения осуществлялся через кассу поселения (по ведомости), с дальнейшей сдачей средств на счёт в банке. Спонсоры – перечислением на счёт поселения.
Отчёт о расходовании субсидии составлен правильно, представлен в Министерство социального развития Кировской области своевременно.
Заказчик своевременно разместил в единой информационной системе отчёты о выполнении Мероприятия.
Председатель

Контрольно-счётной комиссии                                                        А.С. Таймаров
Заместитель прокурора
Тужинского района                                                                            А.Ю. Рябов

Глава администрации

Пачинского сельского поселения                                                   А.А. Игитов 
Главный бухгалтер                                                                         Г.И. Игитова
