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Контрольно-счётная комиссия Тужинского района

Акт

пгт Тужа                                                                                                                  29.12.2017 г.

Председателем Контрольно-счётной комиссии Тужинского муниципального района Таймаровым А.С. совместно с заместителем прокурора Тужинского района Рябовым А.Ю. проведена проверка законности и результативности использования субсидии местному бюджету муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2016 году.
Проверка начата: 25.12.2017
Окончена: 29.12.2017
Проверкой установлено:
Администрацией Тужинского городского поселения и Министерством социального развития Кировской области заключено Соглашение от 20.04.2016 № 052-П о реализации инвестиционных программ и проектов, прошедших в 2016 году конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на территории Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области (далее - Соглашение).
На участие в Проекте по поддержке местных инициатив (далее – ППМИ) в 2016 году принято решение Тужинской поселковой Думы от 23.06.2015 № 37/162.  Проведены собрания граждан по улицам, конференции представителей улиц по участию в ППМИ в Кировской области в 2016 году: д. Коврижата, д. Покста.
По участию жителей посёлка Тужа в ППМИ в 2016 году в соответствии с решением Тужинской поселковой Думы от 20.08.2015 № 40/166 проводился опрос граждан на территории Тужинского городского поселения.

Опрос произведён в 2015 году. Заполнялись опросные листы волеизъявления жителя пгт. Тужа Кировской области.
Решением Тужинской поселковой Думы № 42/171 от 23.09.2015 утверждены результаты опроса граждан на территории Тужинского городского поселения.

Участие в опросе приняли 2401 человек (77,5 % от числа граждан старше 18 лет, постоянно проживающих на территории поселка). Согласие на участие в 2016 году в ППМИ выразили 2 312 человек, или 96,3 % от числа опрошенных.
Определены наиболее значимые проблемы, созданы инициативные группы по каждому проекту.
Постановлением администрации Тужинского городского поселения от 29.12.2015 № 329  утверждён План – график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации Тужинского городского поселения на 2016 год (далее – План-график).
Постановлением администрации от 28.04.2016 № 88 в План – график включены 3 вида работ, являющихся предметом контракта:

1.Выполнение работ по обустройству сценической площадки с благоустройством территории, пгт Тужа (далее – Мероприятие № 1);
2.Ремонт проезжей части ул. Центральная, протяжённостью 250 метров, дер. Коврижата (далее – Мероприятие № 2);
3.Ремонт магистрального водопровода по ул. Центральная от д. 48 до д.60 и по ул. Береговая от д. 9 до д. 45. дер. Покста (далее–Мероприятие № 3).
Мероприятие № 1
Документация об аукционе в электронной форме на право заключения контракта на выполнение Мероприятия № 1  утверждена директором КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» 06.06.2016 года.
Локальный сметный расчёт утверждён главой администрации Тужинского городского поселения, проверен в КО ГАУ «Управление государственной экспертизы» 10.11.2015 года.
Начальная (максимальная) цена контракта в соответствии с локальным сметным расчётом – 1 420 919 рублей. 

Аукционной документацией предусмотрен размер обеспечения исполнения контракта – 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта (142 091,9 рублей).  Перечислен платёжным поручением № 63 от 19.10.2016.

На аукцион подана единственная заявка.

На основании результатов размещения муниципального заказа путём проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов от 13.10.2016) администрация Тужинского городского поселения (далее – Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Эверест» (далее–Подрядчик № 1) заключили муниципальный контракт № 0340200003316003835-0242665-01 от 27.10.2016 (далее – Контракт № 1) на выполнение Мероприятия № 1, на  1 420 919 рублей.  Срок выполнения Мероприятия № 1 до 15.11.2016.

По Мероприятию № 1  своевременно выполнены Подрядчиком № 1 работы на 921 566,34 рублей  (акт о приёмке выполненных работ на 921 566,34 рублей от 14.11.2016).
В соответствии с актом о приёмке выполненных работ от 20.12.2016№ 2 выполнены работы на 429 515,32 рублей.

С нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации с 15.11.2016 по 20.12.2016 выполнено работ на  429 515,32 рублей.
Заказчик 22.12.2016 направил Подрядчику № 1 претензию о начислении, в соответствии с п. 7.4 Контракта № 1,  пени за период с 15.11. по 19.12.2016 в сумме 52 452,03 рубля.
В соответствии с актом о приёмке выполненных работ от 06.06.2017№ 3 
выполнены работы на 69 837,34 рублей.

С нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации с 20.12.2016 по 06.06.2017 выполнено работ на  69 837,34  рублей.
Заказчик 07.06.2017 направил Подрядчику № 1 претензию о начислении, в соответствии с п. 7.4 Контракта № 1,  пени за период с 20.12. по 06.06.2017 в сумме 32 751,97 рубль.

Платёжным поручением № 6 от 19.06.2017 года пени за просрочку исполнения обязательств в сумме 85 204 рубля перечислено в бюджет Тужинского городского поселения.

В соответствии с пунктом 2.6.  Контракта № 1 «Оплата производится в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика за фактически выполненные работы из местного бюджета в сумме 186 000 рублей в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ.  Оставшаяся сумма 1 234 919 рублей будет перечислена в течение 10 дней с момента поступления денежных средств из областного бюджета».
Расчёты с Подрядчиком № 1 за выполнение Мероприятия № 1 (местный бюджет) Заказчик произвёл своевременно.  Платёжные поручения:  № 891 от 27.12.2016 на 176 848,8 рублей,  № 894 от 28.12.2016  на 9,41 рублей, № 410 от 09.06.2017 на 9 141,79 рубль. 

В 2017 году расчёты с Подрядчиком № 1 за выполнение Мероприятия № 1 (субсидия из областного бюджета) Заказчик произвёл своевременно. Платёжные поручения:

№ 132 от 22.02.2017 на 1 174 223,45 рубля, № 541 от 11.07.2017 на 60 695,55 рублей.
Пунктом 6.2. Контракта № 1 установлен «гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца с даты подписания сторонами акта приёма выполненных работ».
Мероприятие № 2
Документация об аукционе в электронной форме на право заключения контракта на выполнение Мероприятия № 2 утверждена директором КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» 06.06.2016 года.
Локальный сметный расчёт на выполнение Мероприятия № 2 утверждён главой администрации Тужинского городского поселения, проверен в КОГБУ «Региональный центр ценообразования в строительстве» 05.11.2015.

Начальная (максимальная) цена Контракта на выполнение Мероприятия № 2 в соответствии с локальным сметным расчётом – 420 218 рублей.
Аукционной документацией предусмотрен размер обеспечения исполнения контракта - 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта (42 021,8 рубль).
Перечислен платёжным поручением № 1356 от 30.06.2016 в сумме 42 021,8 рубль.
На участие в аукционе подана единственная заявка.

На основании результатов размещения муниципального заказа путём проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов № 0340200003316001829-1 от 29.06.2016 г.) Заказчик и Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги» (далее – Подрядчик № 2) заключили муниципальный контракт № 0340200003316001829-0242665-01 от 13.07.2016 (далее – Контракт № 2) на выполнение Мероприятия № 2 на  420 218 рублей.

Срок выполнения Контракта № 2 – до 22.08.2016.
Контракт № 2 выполнен своевременно – акт о приёмке выполненных работ от 05.08.2016.

В соответствии с пунктом 2.6. Контракта № 2:

«Оплата производится в безналичной форме путём   перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика …  в срок до 31.12. 2016 года».

С учётом предложения Заказчика и в соответствии с п.6 ч.1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ,  Заказчик и Подрядчик № 2 заключили Дополнительное соглашение от 29.12.2016 № 1 к Контракту № 2 об изменении порядка расчётов по Контракту № 2. 

В соответствии с Дополнительным соглашением  «Оплата осуществляется путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика …из местного бюджета в сумме 155 тыс. рублей в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ.  В части оплаты труда из средств бюджета Кировской области оставшаяся сумма 265 218 рублей будет перечислена не позднее 31.03.2017 года».
Расчёты с Подрядчиком № 2 за выполнение Мероприятия № 2  Заказчик произвёл своевременно, в соответствии с Контрактом № 2 и Дополнительным соглашением.  Платёжные поручения:

№ 577 от 12.08.2016 на 155 000 рублей (средства бюджета поселения, населения и спонсоров);

№ 51 от 31.01.2017  на 265 218 рублей (субсидия из областного бюджета).

Общий журнал работ по Мероприятию № 2 имеется. Сроки выполнения работ в журнале соответствуют срокам выполнения Мероприятия № 2 в акте приёмки выполненных работ.

Имеются акты освидетельствования скрытых работ.

В соответствии с п. 5.8. Контракта № 2 установлен гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца с даты подписания сторонами акта приёма выполненных работ.
Мероприятие № 3 

 Документация об аукционе в электронной форме на право заключения контракта на выполнение Мероприятия № 3  утверждена Директором КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» 06.06.2016 года.
Локальный сметный расчёт на выполнение Мероприятия № 3 утверждён главой администрации Тужинского городского поселения, проверен в КОГБУ «Региональный центр ценообразования в строительстве» 05.11.2015.
Начальная (максимальная) цена контракта в соответствии с локальным сметным расчётом - 619 466 рублей.

Аукционной документацией предусмотрен размер обеспечения исполнения контракта – 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта (61 946,6 рублей).
Исполнение контракта обеспечено предоставлением банковской гарантии № 6459 от 11 июля 2016 года на 61 946,6 рублей, выданной Обществом с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

На аукцион подана единственная заявка.

Заказчик и Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-138» (далее – Подрядчик № 3) на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 30.06.2016 № 0340200003316001831-2 заключили муниципальный контракт № 0340200003316001831-0242665-03 от 15.07.2016 (далее – Контракт № 3) на выполнение Мероприятия № 3 на  619 466 рублей.

Срок выполнения Мероприятия № 3 по 22.08.2016.
Мероприятие № 3 выполнено своевременно (акт  о приёмке выполненных работ  от 28.07.2016).
В соответствии с пунктом 3.5. Контракта № 3 «Оплата  производится в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, из местного бюджета в сумме 158 000 рублей в течение 5 дней после подписания акта выполненных работ. Оставшаяся сумма 461 466 рублей будет перечислена в течение 10 дней с момента поступления денежных средств из областного бюджета».
Заказчик свои обязательства по оплате Мероприятия № 3 выполнил своевременно.  Платёжные поручения:

 № 537 от 29.07.2016 на 158 000 рублей (средства бюджета поселения, населения и спонсоров);
№ 50 от 31.01.2017 на 461 466 рублей (субсидия из областного бюджета).
В соответствии с п. 5.2. Контракта № 3 Подрядчик № 3 «предоставляет гарантию нормального функционирования результатов работы сроком не менее 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ приёмочной комиссии».
Общий журнал работ по  Мероприятию № 3 имеется. Сроки выполнения работ в журнале соответствуют срокам выполнения Мероприятия № 3 в акте о приёмке выполненных работ.

Имеются акты освидетельствования скрытых работ.
Услуги по осуществлению функций технического надзора (строительного контроля) над выполнением Мероприятий № 1, № 2, № 3, оказывало ООО «ВИТ» (далее – Подрядчик № 4).
Заказчик и Подрядчик № 4 заключили 3 муниципальных контракта на осуществление функций технического надзора (строительного контроля):
Контракт от 27.10.2016 над выполнением Мероприятия № 1 на 14 210 рублей;

Контракт от 13.07.2016 над выполнением Мероприятия № 2 на 4 202 рубля;

Контракт от 15.07.2016 над выполнением Мероприятия № 3 на 6 195 рублей.
Заказчик своевременно оплатил Подрядчику № 4 выполненные услуги по осуществлению функций строительного контроля (по мере выполнения мероприятий). Платёжные поручения:
по Мероприятию № 1 –  № 106  от 13.02.2017 на 13 511,59 рублей,
№ 453 от 16.06.2017 на 698,41 рублей;
по Мероприятию № 2 –  № 604 от 24.08.2016 на 4 202 рубля;

по Мероприятию № 3 –  № 605 от 24.08.2016 на 6 195 рублей.
Сбор средств на выполнение Мероприятий с населения осуществлялся через кассу поселения (по ведомости), с дальнейшей сдачей средств на счёт в банке. Спонсоры – перечислением на счёт поселения.
 Заказчик своевременно разместил в единой информационной системе отчёты о выполнении Мероприятий.
Отчёт о расходовании субсидии из областного бюджета составлен правильно, представлен в Министерство социального развития Кировской области своевременно.
Председатель

Контрольно-счётной комиссии                                                        А.С. Таймаров

Заместитель прокурора

Тужинского района                                                                                А.Ю. Рябов

Глава администрации

Тужинского городского поселения                                                 С.И. Сентемов

Главный бухгалтер                                                                         А.В. Бизяева
