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Контрольно-счётная комиссия Тужинского района

Акт

пгт Тужа                                                                                                                  05.07.2017г.

Председателем Контрольно-счётной комиссии Тужинского муниципального района Таймаровым А.С., совместно с заместителем прокурора Тужинского района Рябовым А.Ю., проведена проверка законности и результативности использования субсидии местному бюджету муниципального образования Ныровское сельское поселение Тужинского района из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2016 году.
Проверка начата: 27.06.2017
Окончена: 05.07.2017
Проверкой установлено:
Администрацией Ныровского сельского поселения и министерством социального развития Кировской области заключено соглашение от 20.04.2016 № 049-П о реализации инвестиционных программ и проектов, прошедших в 2016 году конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение (далее - Соглашение).
Субсидия из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры (далее – Субсидия) предоставлена на реализацию следующих инвестиционных программ и проектов:

1. «Капля жизни», очистка скважин № 5273 и № 6539 и устройство санитарно-защитных зон, с. Ныр (далее – Мероприятие № 1);

2. «Дорога моей мечты», ремонт проезжей части переулка Заречный, 

дер. Пищтенур (далее - Мероприятие № 2).
На участие в проектах по поддержке местных инициатив (далее – ППМИ) в 2016 году принято решение Ныровской сельской Думы от 19.06.2015 № 27/114.
Проведены собрания граждан по улицам, конференции делегатов, представителей от улиц по участию в ППМИ в Кировской области в 2016 году:

с. Ныр;

д. Пиштенур.
Конференциями делегатов, представителей от улиц с. Ныр, д. Пиштенур утверждено участие в 2016 году в ППМИ:
1. Для жителей села Ныр - Мероприятие № 1;

2. Для жителей д. Пиштенур - Мероприятие № 2.
Созданы инициативные группы по каждому проекту.
Постановлением администрации Ныровского сельского поселения от 28.12.2015 № 147 утверждён План – график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации Ныровского сельского поселения на 2016 год (далее – План-график).
Постановлением администрации Ныровского сельского поселения от 28.04.2016 № 52 внесены изменения в План-график.
В План–график включены 2 вида работ, являющихся предметом контракта:

1. Мероприятие № 1;
2. Мероприятие № 2.
Мероприятие № 1
Главой администрации Ныровского сельского поселения утверждена документация об аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение Мероприятия №1.
Начальная (максимальная) цена контракта на выполнение Мероприятия № 1 – 1 015 185 рублей.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта – локальный сметный расчёт на выполнение Мероприятия № 1, утверждённый постановлением администрации Ныровского сельского поселения от 14.04.2016 № 44, проверенный в КОГБУ «Региональный центр ценообразования в строительстве» 05.11.2015 года.
Аукционной документацией предусмотрен размер обеспечения исполнения контракта – 5 % начальной (максимальной) цены Контракта (50 759,25 рублей). Перечислено платёжным поручением № 77 от 24.06.2016.
На аукцион подана единственная заявка.

На основании результатов размещения муниципального заказа путём проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов № 0340200003316001689-1 от 20.06.2016) администрация Ныровского сельского поселения (далее – Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Бур» (далее – Подрядчик № 1) заключили муниципальный контракт № 0340200003316001689 от 05.07.2016 (далее – Контракт № 1) на выполнение Мероприятия № 1.
Цена Контракта № 1 – 1 015 185 рублей.
Срок выполнения Мероприятия № 1 до 31.08.2016.

По Мероприятию № 1 все работы Подрядчиком № 1 выполнены своевременно.

Акт приёмки выполненных работ от 30.08.2016 г.
Расчёты с Подрядчиком № 1 за выполнение Мероприятия № 1 Заказчик произвёл своевременно, в соответствии с Контрактом № 1, платёжными поручениями:
№ 441 от 08.09.2016 на 189 848 рублей (средства бюджета поселения, населения и спонсоров);

№ 66 от 31.01.2017 на 825 337 рублей (субсидия из областного бюджета).

Мероприятие № 2
Главой администрации утверждена документация об аукционе в электронной форме.

Начальная (максимальная) цена контракта на выполнение Мероприятия № 2 – 490 462 рубля.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта - локальный сметный расчёт на выполнение Мероприятия № 2, утверждённый постановлением администрации Ныровского сельского поселения от 14.04.2016 № 45, проверенный в КОГБУ «Региональный центр ценообразования в строительстве» 13.10.2015 года.
На аукцион подана единственная заявка.
На основании результатов размещения муниципального заказа путём проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов № 0340200003316001695-1 от 17.06.2016) Заказчик и Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги» (далее - Подрядчик № 2) заключили муниципальный контракт № 0340200003316001695 от 05.07.2016 (далее – Контракт № 2) на выполнение Мероприятия № 2.

Цена Контракта № 2 –490 462 рубля.

Аукционной документацией предусмотрен размер обеспечения исполнения контракта - 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта (24 523,10 рубля). Перечислено платёжным поручением № 1237 от 20.06.2016.

Срок выполнения Контракта № 2 – до 15.08.2016.
Контракт № 2 выполнен своевременно – акт приёмки выполненных работ от 05.08.2016.
Расчёты с Подрядчиком № 2 за выполнение Мероприятия № 2 Заказчик произвёл своевременно, в соответствии с Контрактом № 2 платёжными поручениями:
№ 422 от 12.08.2016 на 25 100 рублей (средства бюджета поселения);
№ 423 от12.08.2016 на 110 000 рублей (средства населения и спонсоров);
№ 67 от 31.01.2017 на 355 362 рубля (субсидия из областного бюджета).
Строительный контроль над выполнением Мероприятий № 1, № 2, осуществляло ООО «ВИТ» (далее – Подрядчик № 3).
Заказчик и Подрядчик № 3 заключили 2 муниципальных контракта на оказание услуг по осуществлению функций технического надзора (строительного контроля):
контракт № 3 от 06.07.2016 - над выполнением Мероприятия № 1 на 10 152 рубля;

контракт № 2 от 06.07.2016 - над выполнением Мероприятия № 2 на 4900 рублей.
Заказчик своевременно оплатил Подрядчику № 3 выполненные услуги по техническому надзору (строительному контролю).
Платёжные поручения:

по Мероприятию № 1 – № 440 от 08.09.2016 на 10 152 рубля;

по Мероприятию № 2 – № 406 от 11.08.2016 на 4 900 рублей.
Сбор средств на выполнение Мероприятий с населения осуществлялся через кассу поселения (по ведомости), с дальнейшей сдачей средств на счёт в банке. Спонсоры – перечислением на счёт поселения.
Отчёт о расходовании субсидии из областного бюджета составлен правильно, представлен в Министерство социального развития Кировской области своевременно.
Председатель

Контрольно-счётной комиссии                                                        А.С. Таймаров

Заместитель

прокурора Тужинского района                                                        А.Ю. Рябов
Глава администрации

Ныровского сельского поселения                                                       Г.Н. Тохтеев
Главный бухгалтер                                                                         Ю.А. Гребнева
